

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 4 МО «Барышский район»
_____ С.В.Собенникова
Приказ № 81 от 26 февраля 2021 г.

КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по созданию и функционированию в МБОУ СОШ № 4 МО «Барышский район» центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Определить: - ответственного за создание и функционирование центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – центр «Точка роста»); - помещения для размещения центра «Точка роста».	Директор школы Собенникова С.В.	Приказ МБОУ СОШ № 4 МО «Барышский район»	26 февраля 2021
2.	Разработать комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию центра «Точка роста»	Директор школы Собенникова С.В.	«Дорожная карта»	26 февраля 2021
3.	Утвердить: - должностное лицо, ответственное за создание и функционирование центра «Точка роста»; - показатели деятельности центра «Точка роста»; - Положение о деятельности центра «Точка роста» в МБОУ СОШ №4 МО «Барышский район».	Директор школы Собенникова С.В.	Приказ МБОУ СОШ № 4 МО «Барышский район»	26 февраля 2021
4.	Сформировать проект зонирования Центра «Точка роста».	Директор школы Собенникова С.В.	Проект зонирования	Не позднее 4 марта 2021
5.	Определить подрядную организацию для выполнения текущего ремонта помещений, запланированных для размещения центра «Точка роста»	Директор школы Собенникова С.В.	Мониторинг организаций, оказывающих услуги по ремонту помещений	До 1 марта 2021 года
6.	Разработать дизайн образовательного пространства центра «Точка роста»	Директор школы Собенникова С.В.	Проект зонирования	Не позднее 4 марта 2021
7.	Разработать сметную документацию по текущему ремонту помещений, запланированных для размещения центра «Точка роста»	Директор школы Собенникова С.В.	Сметный расчет	Не позднее 1 апреля 2021 года
8.	Утвердить штатное расписание центра «Точка роста»	Директор школы Собенникова С.В.	Приказ МБОУ СОШ № 4 МО	Не позднее 4 марта 2021 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
			«Барышский район»	
9.	Заключить договоры на приобретение мебели, штор, знаков брендинга центра «Точка роста»	Директор школы Собенникова С.В.	Договоры подрядными организациями	с Не позднее 1 апреля 2021 года
10.	Выполнить текущий ремонт помещений, запланированных для размещения центра «Точка роста»	Директор школы Собенникова С.В.	Акт приемки выполненных работ подрядной организацией	до 25 августа 2021 года
11.	Повысить квалификацию сотрудников центра «Точка роста» по программам из реестра федерального оператора	Директор школы Собенникова С.В.	удостоверение о повышении квалификации и отчет по программам переподготовки кадров	до 25 августа 2021 года
12.	Провести мониторинг работ по приведению площадки центра «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации	Директор школы Собенникова С.В.	по форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации или региональным оператором	25 августа 2021 года
13.	Определить начало работы центра «Точка роста»	Директор школы Собенникова С.В.	информационное освещение в средствах массовой информации, на сайте школы	1 сентября 2021 года
14.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	Директор школы Собенникова С.В.	отчет о выполнении показателей федеральному оператору	1 октября 2021 года

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования МО « Барышский район»

_____ С.Ю.Пантюхина